

Programa de Especialización en Gestión de PMO

Sep-24	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Temas
	1	2	3	4	5	6	7	
	8	9	10	11	12	13	14	Gestión de PMO de Proyectos Predictivos. Definición de proyectos predictivos. Principios y fundamentos de un enfoque predictivo.
	15	16	17	18	19	20	21	Gestión de PMO de Proyectos Predictivos. Gestión del Alcance. Técnicas de descomposición del trabajo (WBS). Gestión de Cronograma/ Gestión de Costos. Técnicas de seguimiento y control (Valor Ganado).
	22	23	24	25	26	27	28	Gestión de PMO de Proyectos Predictivos. Gestión de Calidad. Gestión de Recursos. Gestión de Comunicaciones/ Gestión de Riesgos. Gestión de variaciones y control de cambios. Gestión de las Adquisiciones.
	29	30						

Oct-24	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Temas
			1	2	3	4	5	Gestión de PMO de Proyectos Predictivos. Gestión de Interesados. Gestión de la Integración. Gestión de conflictos y motivación del equipo/ Gestión de PMO de Proyectos Adaptativos (Incremental, Ágil). Definición de proyectos adaptativos. Principios y fundamentos de un enfoque adaptativo.
	6	7	8	9	10	11	12	Diferencias entre proyectos adaptativos y predictivos. Contextos en los que se aplican proyectos adaptativos/ Marco Ágil (Agile) como ejemplo de un enfoque adaptativo. Comparación con marcos de trabajo (Scrum, Kanban, Lean).
	13	14	15	16	17	18	19	Ciclo de Vida de un Proyecto Adaptativo, Elaboración progresiva y planificación continua. Revisión de iteraciones (retrospectivas).
	20	21	22	23	24	25	26	Revisión de iteraciones (retrospectivas)/ Gestión de PMO de Proyectos NEC y FIDIC. Estructura modular del NEC: principales contratos (NEC3, NEC4).
	27	28	29	30	31			Contrato de Ingeniería y Construcción (ECC). Contrato de Gestión de Proyecto (PSC). Contrato de Subcontratación (SC)/ Eventos Compensables. Alertas Tempranas.

Nov-24	Domingo	Lunes	Martes	Miércoles	Jueves	Viernes	Sábado	Temas
					1	2		
	3	4	5	6	7	8	9	Contratos FIDIC. Contrato para Obras de Construcción (Libro Rojo). Contrato para Plantas y Obras de Diseño (Libro Amarillo). Contrato EPC/Turnkey (Libro Plateado).
	10	11	12	13	14	15	16	Gestión de PMO de Proyectos Híbridos (Proyectos Predictivos, Adaptativos, NEC/ FIDIC)
	17	18	19	20	21	22	23	Diseño e Implementación de la PMO: Gestión del Cambio. Gestión de Portafolio y Programas. Diseño e Implementación.
	24	25	26	27	28	29	30	Estudios de Caso de PMO